

	NOMBRE ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO 02D202 – F02
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02. GERENCIA	VERSIÓN 7.0
			FECHA DE VIGENCIA 09/01/2015

ACTA No: 01	COMITÉ DE EVALUACION
FECHA:	22 de octubre de 2025
	3:00 pm
NATURALEZA:	Evaluación selección convocatoria pública 04 de 2025
LUGAR:	Oficina de jurídica
ASISTENTES:	Mediante resolución No 325 del 22 de octubre de 2025 la gerencia designo el comité evaluador para el proceso de selección por convocatoria pública No 04-2025 el cual está compuesto por: Juliana Arias García Jefe oficina Jurídica Christian Santofimio Cifuentes Subgerente administrativo y financiero Lorena Castro Asesora Mantenimiento
INVITADOS:	N/A
AUSENTES:	N/A
ORDEN DEL DÍA:	Evaluación de propuesta presentada proceso de selección por convocatoria pública No 04 de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

Dentro del término fijado para la evaluación y calificación de las propuestas, los miembros del comité asesor y evaluador producen el siguiente informe de evaluación y calificación dentro de la convocatoria pública Nro. 04 de 2025, conforme al Estatuto de Contratación, siendo pertinente dejar claro que las responsabilidades de los integrantes del comité son diferentes. En cuanto a los requisitos jurídicos y a los requisitos técnicos, financieros y factores de selección.

	NOMBRE ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO 02D202 – F02
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02. GERENCIA	VERSIÓN 7.0
			FECHA DE VIGENCIA 09/01/2015

1. OBJETIVO DEL COMITÉ

Garantizar la evaluación integral de la única propuesta recibida en la Convocatoria Pública No. 04-2025.

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MONICA abrió el proceso de Convocatoria Pública Nro-04- 2025, cuyo objeto es: REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA EXISTENTE DE LA ESE HOSPITAL SANTA MÓNICA DOSQUEBRADAS

La E.S.E. HOSPITAL SANTA MÓNICA DE DOSQUEBRADAS, ha definido un presupuesto oficial de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS (\$3.592.829.165) para la contratación.

PROPONENTES

En la fecha y hora señalada dentro del contenido del aviso de convocatoria pública No 04 de 2025, se recibieron dos (2) propuestas según la constancia recibido de propuestas,

En el cuadro de recibo de propuestas se puede constatar que se presentaron dos propuestas, a las cuales se le realizó la evaluación jurídica, financiera técnica y económica como sigue:

No.	PROPONENTE
1	CESAR AUGUSTO GÓMEZ GIRALDO
2	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO

VERIFICACIÓN

Se da aplicación a lo establecido en los acuerdos No 05 de 2014 y 14 de 2024 así:

El Comité evaluador procede a verificar la propuesta presentada, la cual fue

	NOMBRE ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO 02D202 – F02
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02. GERENCIA	VERSIÓN 7.0
			FECHA DE VIGENCIA 09/01/2015

previamente analizada en su componente **JURÍDICO** por la Jefe de oficina jurídica, para lo cual se anexa concepto el cual hace parte integral de la presente acta y donde observa en las propuestas presentadas por los proponente mencionados, que cumple con el total de las condiciones jurídicas conforme a los cuadros relacionados en la evaluación donde se relacionan los documentos a evaluar jurídicamente siguiendo los parámetros de los términos de referencia del aviso de selección por convocatoria pública 04 de 2025, habilitándose desde ese aspecto.

En su componente **FINANCIERO** fue revisado por el subgerente administrativo y financiero de la entidad para lo cual se anexa concepto el cual hace parte integral de la presente acta.

En su componente **TÉCNICO (experiencia y capacidad)**, fue revisado por la asesora de mantenimiento, la cual verifico el cumplimiento de los aspectos técnicos de la propuesta, para lo cual se anexa concepto el cual hace parte integral de la presente acta.

CONSOLIDADO DE PONDERACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD DEFINITIVO


Proponente 1 CESAR AUGUSTO GOMEZ GIRALDO	96.76 PUNTOS
Proponente 2 JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO	85.32 PUNTOS

En consecuencia, de lo anterior, revisada las propuesta integralmente, en sus aspectos jurídicos, técnicos y financieros habilitantes; se encuentra que las propuestas presentadas por los dos proponentes cumplen a cabalidad con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y fueron habilitadas, no obstante conforme los factores de selección del capítulo 5, de los pliegos, la oferta más favorable para la ESE es la presentada por el ingeniero CESAR AUGUSTO GOMEZ GIRALDO teniendo en cuenta el puntaje obtenido en la calificación adjunta.

Por lo tanto, conforme al cronograma de la selección, se ordenará por parte del representante legal su publicación en la página web de la Entidad, en los términos del aviso de convocatoria, para que los oferentes lo conozcan y presenten observaciones que a bien consideren durante el plazo establecido en el cronograma.

	NOMBRE ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO 02D202 – F02
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02. GERENCIA	VERSIÓN 7.0
			FECHA DE VIGENCIA 09/01/2015


Juliana Arias García
 Jefe oficina Jurídica


Christian Santofimio Cifuentes
 Subgerente administrativo y financiero


Lorena Castro
 Asesora Mantenimiento

Revisión Jurídica, 22 de octubre de 2025

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MONICA abrió el proceso por convocatoria pública No. 04-2025, cuyo objeto es: **REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA EXISTENTE DE LA ESE HOSPITAL SANTA MÓNICA DOSQUEBRADAS.**

La E.S.E. HOSPITAL SANTA MÓNICA DE DOSQUEBRADAS, ha definido un presupuesto oficial de **TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS (\$3.592.829.165)** para la contratación.

En la fecha y hora señalada dentro del contenido del aviso de convocatoria pública No 04 de 2025; se recibieron dos (2) propuestas según la constancia recibido de propuestas, a las cuales se les realizara la evaluación jurídica, en aquellos documentos habilitantes de tipo jurídico.

No.	PROPONENTE
1	CESAR AUGUSTO GOMEZ GIRALDO
2	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO

PROPONENTE No 1

El ingeniero **CESAR AUGUSTO GOMEZ GIRALDO** identificado con la cedula de ciudadanía No 10.107.482, quien presento propuesta por \$ 3.566.043.619 en 344 folios y una memoria USB.

a)	CAPACIDAD: pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse	Persona natural (matricula profesional ingeniero civil)
b)	CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: La carta de presentación de la propuesta se elaborará a partir del modelo suministrado en los presentes términos de condiciones (anexo no 1), la cual debe estar debidamente suscrita por el representante de la persona jurídica, del consorcio o de la unión temporal	Cumple

Visado Gerencia

Viviendo la calidad para llegar a la excelencia!

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS

Nit 891411663-1
Carrera 19 Calle 18 Santa Mónica
PBX: 330 2507 Fax: (6) 330 2460
Dosquebradas, Risaralda,
Colombia

c)	PROPUESTA ECONÓMICA detallada impresa debidamente foliada en la cual se logre evidenciar: B.1. el personal propuesto (Equipo de trabajo principal) B.2 Cronograma de obra. B. 3 Presupuesto de obra, el análisis de precios unitarios y del AIU. B. 4 Equipo de trabajo principal (Director de obra, residente y asesor SST) Debida diligencia anexo 3	cumple
d)	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Las personas jurídicas deberán acreditar su Existencia y Representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, con una fecha de expedición que no puede ser superior a un (1) mes en el momento de presentación de la propuesta. -La vigencia de la sociedad deberá tener un término de duración igual o superior a la del contrato y un (1) año más. Para verificar este requisito se debe anexar certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica y no podrán encontrarse en proceso de disolución, liquidación o similar ni incursas en alguna de las causales para este efecto -El objeto social de la persona jurídica proponente debe guardar relación con el objeto del contrato a celebrar:	N/A
e)	Autorización para contratar del representante legal en caso de requerirse.	N/A
f)	Fotocopia del RUT	Cumple
g)	Hoja de vida de la función pública de persona jurídica	N/A
h)	Fotocopia del RUP vigente con una fecha de expedición no superior a 30 días, el cual deberá contener: El proponente, debe estar clasificado en cualquiera de las siguientes clasificaciones dentro del R.U.P. en: 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	Cumple.

Visado Gerencia

Viviendo la calidad para llegar a la excelencia!

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUERADAS

Nit 891411663-1
Carrera 19 Calle 18 Santa Mónica
PBX: 330 2507 Fax: (6) 330 2460
Dosquebradas, Risaralda,
Colombia

i)	Fotocopia del cédula de ciudadanía del representante legal.	Cumple
j)	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL: El proponente deberá aportar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del contador público que certifique los estados financieros; y del revisor fiscal que dictamina los estados financieros, expedidos por la junta central de contadores, los cuales deberán estar vigentes al cierre de la presente selección abreviada.	Cumple
k)	Certificado de pago de parafiscales de los últimos seis meses suscrito por el representante legal y/o por el revisor fiscal si lo tuviere	Cumple
l)	Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales de la empresa y del representante legal, además de la consulta medidas correctivas, delitos sexuales y REDAM del Representante Legal.	Cumple
m)	El proponente deberá diligenciar el formulario de CONOCIMIENTO DE CLIENTES Y USUARIOS - SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) mediante el cual declara que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general cualquier actividad ilícita y que los recursos recibidos del contrato que se pretende suscribir no serán destinados a ninguna de las actividades descritas, en el siguiente enlace. https://www.desquibrapp.com.co/formularios_conocimiento/responder_formulario_c/2700/255/3643/3645	Cumple
n)	Garantía de seriedad de la oferta (ORIGINAL): Para Cada proponente, sea persona natural o Jurídica, consorcio o unión temporal La garantía de seriedad de la oferta se constituye a favor de la ESE Hospital Santa Mónica, Nit No. 891.411.663-1, por 10% sobre el presupuesto oficial y con vigencia igual a cuatro (4) mes. Por el objeto de la presente Contratación, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el aviso, en especial las relacionadas con la suscripción y perfeccionamiento del Contrato.	Cumple
o)	DILIGENCIAMIENTO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO No 2)	Cumple

Visado Gerencia

Viviendo la calidad para llegar a la excelencia!

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUERADAS

Nit 891411663-1
Carrera 19 Calle 18 Santa Mónica
PBX: 330 2507 Fax: (6) 330 2460
Dosquebradas, Risaralda,
Colombia

PROPONENTE No 2

El ingeniero JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO con identificado con la cedula de ciudadanía No 10.0170505, quien presento propuesta por \$ 3.580.227.283 en 333 folios y una memoria USB:

a)	CAPACIDAD: pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.	Persona natural (matricula profesional ingeniero civil)
b)	CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: La carta de presentación de la propuesta se elaborará a partir del modelo suministrado en los presentes términos de condiciones (anexo no 1), la cual debe estar debidamente suscrita por el representante de la persona jurídica, del consorcio o de la unión temporal	Cumple
c)	PROPUESTA ECONÓMICA detallada impresa debidamente foliada en la cual se logre evidenciar: B.1.el personal propuesto (Equipo de trabajo principal) B.2 Cronograma de obra. B. 3 Presupuesto de obra, el análisis de precios unitarios y del AIU. B. 4 Equipo de trabajo principal (Directór de obra, residente y asesor SST) Debida diligencia anexo 3	cumple
d)	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Las personas jurídicas deberán acreditar su Existencia y Representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, con una fecha de expedición que no puede ser superior a un (1) mes en el momento de presentación de la propuesta. -La vigencia de la sociedad deberá tener un término de duración igual o superior a la del contrato y un (1) año más. Para verificar este requisito se debe anexar certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica y no podrán encontrarse en proceso de disolución, liquidación o similar ni incurso en alguna de las causales.	N/A

Visado Gerencia

Viviendo la calidad para llegar a la excelencia!

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUERADAS

Nit 891411663-1
Carrera 19 Calle 18 Santa Mónica
PBX: 330 2507 Fax: (6) 330 2460
Dosquebradas, Risaralda,
Colombia

	para este efecto / -El objeto social de la persona jurídica proponente debe guardar relación con el objeto del contrato a celebrar.	
e)	Autorización para contratar del representante legal en caso de requerirse.	N/A
f)	Fotocopia del RUT.	Cumple
g)	Hoja de vida de la función pública de persona jurídica	N/A
h)	Fotocopia del RUP vigente con una fecha de expedición no superior a 30 días, el cual deberá contener: El proponente debe estar clasificado en cualquiera de las siguientes clasificaciones dentro del R.U.P. en: 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	Cumple
i)	Fotocopia del cedula de ciudadanía del representante legal.	Cumple
j)	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL: El proponente deberá aportar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del contador público que certifique los estados financieros; y del revisor fiscal que dictamina los estados financieros, expedidos por la junta central de contadores, los cuales deberán estar vigentes al cierre de la presente selección abreviada.	Cumple
k)	Certificado de pago de parafiscales de los últimos seis meses suscrito por el representante legal y/o por el revisor fiscal si lo tuviere	Cumple
l)	Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales de la empresa y del representante legal, además de la consulta medidas correctivas, delitos sexuales y REDAM del Representante Legal.	Cumple
m)	El proponente deberá diligenciar el formulario de CONOCIMIENTO DE CLIENTES Y USUARIOS - SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) mediante el cual declara que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general cualquier actividad ilícita y que los recursos recibidos del contrato que se	Cumple

Visado Gerencia

Viviendo la calidad para llegar a la excelencia!


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUERADAS

Nit 891411663-1
Carrera 19 Calle 18 Santa Mónica
PBX: 330 2507. Fax: (6) 330 2460
Dosquebradas, Risaralda,
Colombia

	pretende suscribir no serán destinados a ninguna de las actividades descritas, en el siguiente enlace. https://www.desquibrapp.com.co/formularios_conocimiento/responder_formulario_c/2700/255/3643/3645	
n)	Garantía de seriedad de la oferta (ORIGINAL): Para Cada proponente, sea persona natural o Jurídica, consorcio o unión temporal La garantía de seriedad de la oferta se constituye a favor de la ESE Hospital Santa Mónica, Nit No. 891.411.663-1, por 10% sobre el presupuesto oficial y con vigencia igual a cuatro (4) mes. Por el objeto de la presente Contratación, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el aviso, en especial las relacionadas con la suscripción y perfeccionamiento del Contrato.	Cumple
o)	DILIGENCIAMIENTO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO No 2)	Cumple

OBSERVACIONES:

Observadas las propuestas presentadas por los dos oferentes CESAR AUGUSTO GOMEZ GIRALDO y JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO se observa que cumplen con las condiciones jurídicas conforme a los cuadros anteriores donde se relacionan los documentos a evaluar jurídicamente siguiendo los parámetros de los términos de referencia del aviso de selección por convocatoria pública 4 de 2025; por lo tanto, se recomienda continuar con los siguientes criterios de evaluación.


JULIANA ARIAS GARCIA
Jefe Oficina Jurídica

Visado Gerencia

Viviendo la calidad para llegar a la excelencia!

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUERADAS

Nit 891411663-1
Carrera 19 Calle 18 Santa Mónica
PBX: 330 2507 Fax: (6) 330 2460
Dosquebradas, Risaralda,
Colombia

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDONO

OBJETO: REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA EXISTENTE DE LA ESE HOSPITAL SANTA MÓNICA DE DOSQUEBRADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 04 DE 2025

CC 10.0117.505

CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVOS CORRIENTE MENOS PASIVO CORRIENTE	RESULTADO
	2.980.934.953 272.404.268	2.708.530.685 CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL 3.592.829.165 50% 1.796.414.582,50

La verificación de capacidad financiera se efectuó de acuerdo al decreto 579 de 2021 donde se evaluara la capacidad financiera y organizacional de los oferentes teniendo en cuenta el mejor año fiscal del proponente de los últimos 3 años, el cual cumple con el indicador de capital de trabajo, ya que es mayor al 50% del P.O. con la información financiera del año fiscal 2024.

INDICE DE LIQUIDEZ	ACTIVOS CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	
	2.980.934.953 272.404.268	10,94 CUMPLE


LIQUIDEZ PLIEGOS 2,00
El indicador de liquidez es mayor a 2

INDICE DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL	
412.599.224 3.189.780.937	0,13 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO PLIEGOS **<=50%**
El indicador de endeudamiento es menor al 50%

El oferente cumple con los indicadores financieros de la convocatoria pública según la información financiera de la vigencia 2024 registrada en el RUP entregado en la propuesta folios 20-58

CUMPLE


CHRISTIAN SANTOFIMIO CIFUENTES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OBJETO: REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA EXISTENTE DE LA ESE HOSPITAL SANTA MÓNICA DE DOSQUEBRADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 04 DE 2025

CC 10.107.482

CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVOS CORRIENTE MENOS PASIVO CORRIENTE		RESULTADO
	3.507.329.961	435.985.210	3.071.344.751 CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL 3.592.829.165 50% 1.796.414.582,50

La verificación de capacidad financiera se efectuó de acuerdo al decreto 579 de 2021 donde se evaluara la capacidad financiera y organizacional de los oferentes teniendo en cuenta el mejor año fiscal del proponente de los últimos 3 años, el cual cumple con el indicador de capital de trabajo, ya que es mayor al 50% del P.O. con la información financiera del año fiscal 2024.

INDICE DE LIQUIDEZ	ACTIVOS CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE		
	3.507.329.961	435.985.210	8,04 CUMPLE

LIQUIDEZ PLIEGOS

2,00

El indicador de liquidez es mayor a 2

INDICE DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

1.112.164.065 6.201.319.773

0,18 **CUMPLE**


ENDEUDAMIENTO PLIEGOS

<=50%

El indicador de endeudamiento es menor al 50%

El oferente cumple con los indicadores financieros de la convocatoria pública según la información financiera de la vigencia 2024 registrada en el RUP entregado en la propuesta folios 84-183

CUMPLE


CHRISTIAN SANTOFIMIO CIFUENTES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GÉRENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No 04 -2025

**“OBJETO DEL PROCESO: REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA EXISTENTE DE LA E.S.E
HOSPITAL SANTA MÓNICA DE DOSQUEBRADAS”**

**ELABORADO POR:
MSc. LORENA CASTRO**

**HOSPITAL SANTA MÓNICA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

Dosquebradas, Octubre 2025

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No 04 -2025

1. Factor Calidad

• EVALUACIÓN DE OFERTA 01 – CESAR AUGUSTO GÓMEZ GIRALDO CC 10.107.482

a) La metodología para la ejecución de la obra.

El oferente presenta la metodología de la ejecución de obra del folio 222 al folio 224. Se evidencia la secuencia por los seis frentes, especifica los horarios de ejecución semanal, las barreas de polvo ruido y las rutas limpias y sucias, la limpieza por zona y las protecciones necesarias para los pacientes y el equipo biomédico.

Con las consideraciones anteriores se califica este sub-criterio con 10 puntos.

b) Programación de obra

El oferente presenta el programa de obra del folio 225 al folio 229 y adjunta el archivo en digital en memoria USB. Se evidencia en el archivo digital una programación de obra con las actividades conforme al presupuesto de obra, con periodo de ejecución de 240 días, con actividades en secuencia de inicio a fin, y los anexos del cuadro de rendimiento, cuadro de duración de actividades, el diagrama de Gantt y el flujo de inversiones semanales.

En el siguiente cuadro se evalúa la diferencia que no supere el $\pm 0.2\%$, entre el costo directo de cada ítem obtenido de Project y el valor de la propuesta presentada, y se evalúa también la diferencia en el valor total del costo directo.

OFERENTE CESAR AUGUSTO GÓMEZ GIRALDO CC 10.107.482				
Item	Nombre de tarea	Costo Project	VR Propuesta	Diferencia (%)
	PRELIMINARES Y DESMONTES			
1.02	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h = 2m	\$ 3,094,327	\$ 3,094,260	0.00
1.03	Desmante Cielo Raso existente (incluye retiro y disposición interna dentro de la obra)	\$ 8,261,936	\$ 8,262,580	-0.01
1.04	Desmante de canaleta 43 o 90	\$ 70,076,998	\$ 70,072,663	-0.01
1.05	Desmante de cubierta termo acústico y/o cubierta metálica	\$ 24,280,050	\$ 24,282,319	-0.01

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

1.06	Desmante Flanshing	\$ 2,698,633	\$ 2,698,265	0.01
1.07	Desmante canal en lámina o PVC	\$ 2,120,412	\$ 2,120,284	0.01
	ESTRUCTURA METÁLICA			
2.01	Estructura Metálica para Cubierta. Incluye pintura con anticorrosivo + acabado en pintura esmalte	\$ 656,604,565	\$ 656,618,660	0.00
2.02	Suministro e instalación de estructura metálica para Cubierta para reforzamiento de estructura metálica existente; incluye preparación de superficies, soldadura, platinas, pernos, templetes, aplicación de anticorrosivo + acabado en pintura esmalte	\$ 187,988,299	\$ 187,994,157	0.00
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			
3.01	Suministro e instalación de cubierta Standing seam tipo sandwich doble cal 26 / 26 prepintada en aluzinc + aislamiento en poliestireno de 38mm (incluye elementos de fijación e incluye remates)	\$ 897,784,792	\$ 897,790,043	0.00
3.02	Suministro e instalación de caballete en lámina de aluzinc prepintada	\$ 10,579,824	\$ 10,579,416	0.00
3.03	Suministro e instalación de flanshing en lámina de aluzinc prepintada	\$ 28,666,516	\$ 28,666,798	0.00
3.04	Canal en lámina Galvanizada C22 Desarrollo entre 0.7m y 1.20m (incluye anticorrosivo y pintura esmalte).	\$ 63,129,309	\$ 63,128,326	0.00
3.05	Sobre cubierta provisional en madera y plástico (incluye desmontes y reinstalación (3 usos)	\$ 61,782,762	\$ 61,785,604	0.00
	PINTURAS Y ACABADOS			
4.01	Suministro e instalación de cielo raso en lámina de fibrocemento e= 6mm + tratamiento de juntas	\$ 129,124,176	\$ 129,071,198	0.04
4.02	Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 2 caras incluye tratamiento de juntas	\$ 5,956,126	\$ 5,956,003	0.00
4.03	Suministro e instalación de alfaja en lámina de aluzinc sobre muros cuchilla (incluye cortagoteras)	\$ 4,486,525	\$ 4,486,278	0.01
4.04	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	\$ 3,889,498	\$ 3,889,397	0.00
4.05	Estuco y pintura cielo raso con vinilo tipo II 3 manos	\$ 62,263,837	\$ 62,263,933	0.00
4.06	Estuco y pintura antibacterial para muros	\$ 1,425,089	\$ 1,425,440	-0.02
4.07	Estuco y pintura antibacterial para cielos	\$ 1,794,050	\$ 1,793,529	0.03
4.08	Pintura y resane vinilo tipo I	\$ 78,742,375	\$ 78,740,267	0.00
4.09	Aseo área de trabajo	\$ 20,459,674	\$ 20,459,696	0.00

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

4.10	Retiro de escombros	\$ 2,145,398	\$ 2,145,562	-0.01
4.11	Pintura texturizada hidrorrepelente	\$ 2,226,714	\$ 2,226,469	0.01
	ITEMS COMPLEMENTARIOS			
IC-01	Desmante y reinstalación de sensores del sistema de detección temprana de incendios. Inc Automatización	\$ 3,296,696	\$ 3,296,790	0.00
IC-02	Desmante y reinstalación de aparatos eléctricos del Área a intervenir (luminarias, parlantes, cámaras CCTV)	\$ 20,017,726	\$ 20,017,250	0.00
IC-04	Anclaje epoxico de 1/2 plg profundidad 0.15m	\$ 3,187,941	\$ 3,189,044	-0.03
IC-06	Sello en malla y poliuretano para empalme de flanches con muros y antepechos	\$ 7,318,924	\$ 7,318,261	0.01
IC-07	Retiro de material sobrante de cubiertas y cielos (teja termoacústica, supercanaleta, cielo rasos en fibrocemento e icopor, aluminio y paneles de yeso), incluye protocolo de seguridad y manejo especial en escombrera	\$ 73,400,215	\$ 73,400,436	0.00
IC-08	Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa. de entre 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	\$ 3,159,253	\$ 3,156,962	0.07
IC-09	Viga cinta en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,20 m.	\$ 23,998,978	\$ 23,997,826	0.00
IC-10	Suministro e instalación luminaria led tipo panel 30x120 52W	\$ 54,368,326	\$ 54,367,556	0.00
IC-13	Suministro e instalación de cielo raso en lámina tipo black teather	\$ 27,970,983	\$ 27,969,845	0.00
IC-14	Suministro e instalación marco para lampara 30x120	\$ 17,565,524	\$ 17,565,762	0.00
IC-15	Suministro e instalación de puntos de anclaje en fachadas para mantenimientos de cubierta	\$ 85,963,446	\$ 85,962,560	0.00
IC-16	Impermeabilización de losa aérea	\$ 78,538,762	\$ 78,537,347	0.00
IC-17	Suministro e instalación de escotilla 40 x 40 cm	\$ 8,536,221	\$ 8,536,374	0.00
IC-18	Demolición de mortero existente (No incluye retiro de escombros)	\$ 1,465,189	\$ 1,464,176	0.07
IC-19	Reposición de mortero pendiente impermeabilizado epom= 0.05m	\$ 23,588,642	\$ 23,584,668	0.02
IC-20	Desmante de luminaria tipo chasis 2 tubos	\$ 959,574	\$ 959,660	-0.01
	TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 2,762,918,287	\$ 2,762,875,664	0.00

En el siguiente cuadro se evalúa la diferencia que no supere el $\pm 0.2\%$, entre el costo total y el costo conforme a los datos suministrados en el flujo de inversión.

	COSTO DIRECTO	COSTO + AU (29.07%)	Diferencia (%)
Costo Directo propuesta:	\$ 2,762,875,664	\$ 3,566,043,620	0.00

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FÓRMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

Costo Directo Project:	\$ 2,762,918,287	\$ 3,566,098,633
------------------------	------------------	------------------

Nota: En la columna de holgura dentro del diagrama de Gantt se evidencia que la actividad "Items complementarios" presenta una holgura diferente de cero, por lo tanto se reduce la puntuación por no aprobación de este punto.

Con las consideraciones anteriores se califica este sub-criterio con 8.75 puntos.

c) Plan de calidad para el desarrollo del proyecto.

El oferente presenta el plan de calidad de la obra del folio 230 al folio 247. Se presenta planificación de ciclo PHVA, política y objetivos, actividades críticas y su control, plan de inspección y ensayos, actividades, responsables y acciones de obra, documentación y control de datos, seguimiento del plan de calidad, programa de auditoría interna y los procedimientos documentados.

Con las consideraciones anteriores se califica este sub-criterio con 10 puntos.

• EVALUACIÓN DE OFERTA 02 – JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO CC 10.017.505

a) La metodología para la ejecución de la obra.

El oferente presenta la metodología de la ejecución de obra del folio 143 al folio 157. Se evidencia la secuencia por los seis frentes, se indican las ventanas operativas por días de cada zona, se especifica las barreras de polvo ruido y las rutas limpias y sucias, la limpieza por zona y las protecciones necesarias para los pacientes y el equipo biomédico.

Con las consideraciones anteriores se califica este sub-criterio con 10 puntos.

b) Programa de obra

El oferente presenta el programa de obra en un archivo digital en memoria USB. Se evidencia en el archivo digital una programación de obra con las actividades conforme al presupuesto de obra, con periodo de ejecución mayor a 240 días en la suma de la totalidad de días por capítulo, se presentan las actividades en secuencia de inicio a fin por capítulo, y adjunta los anexos del cuadro de rendimiento, cuadro de duración de actividades, el diagrama de Gantt y el flujo de inversiones semanales.

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

En el siguiente cuadro se evalúa la diferencia que no supere el $\pm 0.2\%$, entre el costo directo de cada ítem obtenido del diagrama de Gantt y el valor de la propuesta presentada, y se evalúa también la diferencia en el valor total del costo directo.

OFERENTE JAVIER EDUARDO ROSERO LONDONO CC 10.017.505				
Item	Nombre de tarea	Costo directo Projet	VR Propuesta	Diferencia (%)
	PRELIMINARES Y DESMONTES			
1.02	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h = 2m	\$ 2,833,846.07	\$ 3,095,430	-8.45
1.03	Desmante Cielo Raso existente (incluye retiro y disposición interna dentro de la obra)	\$ 7,623,743.83	\$ 8,327,469	-8.45
1.04	Desmante de canaleta 43 o 90	\$ 64,634,996.24	\$ 70,601,261	-8.45
1.05	Desmante de cubierta termo,acoustic y/o cubierta metálica	\$ 22,389,610.48	\$ 24,456,329	-8.45
1.06	Desmante Flanshing	\$ 2,472,922.83	\$ 2,701,191	-8.45
1.07	Desmante canal en lámina o PVC	\$ 1,954,669.28	\$ 2,135,099	-8.45
	ESTRUCTURA METÁLICA			
2.01	Estructura Metálica para Cubierta. Incluye pintura con anticorrosivo + acabado en pintura esmalte	\$ 603,601,237.42	\$ 659,317,877	-8.45
2.02	Suministro e instalación de estructura metálica para Cubierta para reforzamiento de estructura metálica existente; incluye preparación de superficies, soldadura, platinas, pernos, templetes, aplicación de anticorrosivo + acabado en pintura esmalte	\$ 172,995,444.71	\$ 188,964,141	-8.45
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			
3.01	Suministro e instalación de cubierta Standing seam tipo sandwich doble cal 26 / 26 prepintada en aluzinc + aislamiento en poliestireno de 38mm (incluye elementos de fijación e incluye remates)	\$ 823,549,286.51	\$ 899,568,678	-8.45
3.02	Suministro e instalación de caballete en lámina de alucinc prepintada	\$ 9,668,268.79	\$ 10,560,718	-8.45
3.03	Suministro e instalación de flanshing en lámina de alucinc prepintada	\$ 26,347,126.88	\$ 28,779,152	-8.45
3.04	Canal en lámina Galvanizada C22 Desarrollo entre 0.7m y 1.20m (incluye anticorrosivo y pintura esmalte)	\$ 58,184,903.20	\$ 63,555,779	-8.45
3.05	Sobre cubierta provisional en madera y plástico (incluye desmontes y reinstalación (3 usos)	\$ 56,859,842.61	\$ 62,108,406	-8.45
	PINTURAS Y ACABADOS			

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

4.01	Suministro e instalación de cielo raso en lámina de fibrocemento e= 6mm + tratamiento de juntas	\$ 118,973,913.04	\$ 129,956,042	-8.45
4.02	Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 2 caras incluye tratamiento de juntas	\$ 5,485,626.12	\$ 5,991,988	-8.45
4.03	Suministro e instalación de alfaja en lámina de alucinc sobre muros cuchilla (Incluye cortagoteras)	\$ 4,074,690.42	\$ 4,450,813	-8.45
4.04	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	\$ 3,586,617.02	\$ 3,917,687	-8.45
4.05	Estuco y pintura cielo raso con vinilo tipo II 3 manos	\$ 57,425,671.62	\$ 62,726,465	-8.45
4.06	Estuco y pintura antibacterial para muros	\$ 1,314,016.08	\$ 1,435,309	-8.45
4.07	Estuco y pintura antibacterial para cielos	\$ 1,652,647.05	\$ 1,805,198	-8.45
4.08	Pintura y resane vinilo tipo I	\$ 72,542,464.32	\$ 79,238,644	-8.45
4.09	Aseo área de trabajo	\$ 18,869,506.81	\$ 20,611,295	-8.45
4.10	Retiro de escombros	\$ 1,965,091.26	\$ 2,146,483	-8.45
4.11	Pintura texturizada hidrorrepelente	\$ 2,053,438.21	\$ 2,242,985	-8.45
	ITEMS COMPLEMENTARIOS			
IC-01	Desmonte y reinstalación de sensores del sistema de detección temprana de incendios. Inc Automatización	\$ 3,019,425.77	\$ 3,298,140	-8.45
IC-02	Desmonte y reinstalación de aparatos Electricos del Area a Intervenir (luminarias, parlantes, cámaras CCTV)	\$ 18,332,299.79	\$ 20,024,500	-8.45
IC-04	Anclaje epoxico de 1/2 plg profundidad 0.15m	\$ 2,938,309.38	\$ 3,209,536	-8.45
IC-06	Sello en malla y poliuretano para empalme de flanches con muros y antepechos	\$ 6,749,643.44	\$ 7,372,683	-8.45
IC-07	Retiro de material sobrante de cubiertas y cielos (teja termoacústica, supercanaleta, cielo raso en fibrocemento e icopor, aluminio y paneles de yeso), incluye protocolo de seguridad y manejo especial en escombrera	\$ 67,239,578.02	\$ 73,446,264	-8.45
IC-08	Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa de entre 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	\$ 2,899,188.51	\$ 3,166,804	-8.45
IC-09	Viga cinta en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,20 m,	\$ 22,114,503.76	\$ 24,155,828	-8.45
IC-10	Suministro e instalación luminaria led tipo panel 30x120 52W	\$ 49,775,887.49	\$ 54,370,552	-8.45
IC-13	Suministro e instalación de cielo raso en lámina tipo black teather	\$ 25,696,109.37	\$ 28,068,041	-8.45
IC-14	Suministro e instalación marco para lampara 30x120	\$ 16,133,846.49	\$ 17,623,114	-8.45
IC-15	Suministro e instalación de puntos de anclaje en fachadas para mantenimientos de cubierta	\$ 79,416,974.66	\$ 86,747,720	-8.45
IC-16	Impermeabilización de losa aérea	\$ 72,249,697.74	\$ 78,918,853	-8.45

LC

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

IC-17	Suministro e instalación de escotilla 40 x 40 cm	\$ 7,861,069.95	\$ 8,586,702	-8.45
IC-18	Demolición de mortero existente (No incluye retiro de escombros)	\$ 1,342,012.78	\$ 1,465,890	-8.45
IC-19	Reposición de mortero pendiente impermeabilizado epom= 0.05m	\$ 21,748,164.46	\$ 23,755,673	-8.45
IC-20	Desmante de luminaria tipo chasis 2 tubos	\$ 878,919.55	\$ 960,050	-8.45
TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 2,539,455,211.95	\$ 2,773,864,789	-8.45

En el siguiente cuadro se evalúa la diferencia que no supere el $\pm 0.2\%$, entre el costo total y el costo conforme a los datos suministrados en el flujo de inversión.

	COSTO DIRECTO	COSTO + AU (29,07%)	Diferencia (%)
Costo Directo propuesta:	\$ 2,773,864,789	\$ 3,580,227,283	-8.45
Costo Directo Project:	\$ 2,539,455,212	\$ 3,277,674,842	

Nota: En la revisión del diagrama de Gantt, se evidencia que NO se cumple:

- Programación estructurada por actividades. El adjunto presentado se realiza por capítulos.
- El plazo de programa de obra superior a los 240 días. Conforme a lo presentado cada capítulo tiene un periodo de duración, que al sumar la totalidad de capítulos supera los 240 días establecidos.
- Se evidencia que dos actividades presentan holgura diferente de cero.
- En la revisión del costo directo de cada ítem y el costo directo total, se supera la diferencia establecida.
- En el costo total obtenido del flujo de inversión y el valor obtenido del diagrama de Gantt se supera la diferencia establecida.

Con las consideraciones anteriores se califica este sub-criterio con 2.5 puntos.

c) Plan de calidad para el desarrollo del proyecto.

El oferente presenta el plan de calidad de la obra del folio 158 al folio 191. Se presenta objetivo y alcance, partes interesadas, liderazgo y responsabilidades, mitigación de impacto de riesgos, actividades críticas y su control, plan de inspección y ensayos, actividades, documentación y control de datos, acciones de mejora, programa de auditoría interna.

Con las consideraciones anteriores se califica este sub-criterio con 10 puntos.



	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

OFERENTES		PUNTOS	PUNTAJE FINAL
César Augusto Gómez Giraldo	Metodología para la ejecución de la obra	10	28.75
	Programa de obra	8.75	
	Plan de calidad	10	
Javier Eduardo Rosero Londoño	Metodología para la ejecución de la obra	10	22.5
	Programa de obra	2.5	
	Plan de calidad	10	

2. Factor Precio

La TRM del día 15/10/2025 es de 3.933.31, por lo tanto conforme al pliego de condiciones se elige el método de la "Mediana con valor absoluto"

Concepto	Método
1	Mediana con valor absoluto
2	Media geométrica
3	Media aritmética baja

OFERENTES	VALOR	MEDIANA (Me)	VALOR (VMe)	PUNTAJE MÁXIMO
César Augusto Gómez Giraldo	\$ 3,566,043,619	3573135451	3566043619	45
Javier Eduardo Rosero Londoño	\$ 3,580,227,283			

OFERENTES	PUNTAJE FINAL
César Augusto Gómez Giraldo	45.0000000
Javier Eduardo Rosero Londoño	44.8210160

3. Factor Técnico


OFERENTE	CRITERIO	Contrato - Área	Contrato - SMMLV	Experiencia Adicional	Dos contratos	Un contrato
César Augusto Gómez Giraldo	Director de Obra	Cumple	Cumple	Cumple (1 Contrato)	N/A	N/A

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

	Residente de Obra	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A
	Asesor SST	N/A	N/A	N/A	Cumple	-
Javier Eduardo Rosero Londoño	Director de Obra	No cumple	Cumple	Cumple (2-Contrato)	N/A	N/A
	Residente de Obra	Cumple	No cumple	N/A	N/A	N/A
	Asesor SST	N/A	N/A	N/A	Cumple	-

OFERENTES		PUNTOS	PUNTAJE FINAL
César Augusto Gómez Giraldo	Director de Obra	13	23
	Residente de Obra	5	
	Asesor SST	5	
Javier Eduardo Rosero Londoño	Director de Obra	10	18
	Residente de Obra	3	
	Asesor SST	5	

OFERENTES	CESAR AUGUSTO GÓMEZ GIRALDO	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
1. Factor Calidad	28.75 puntos	22.5 puntos
2. Factor Precio	45 puntos	44.82 puntos
3. Factor Técnico	23 puntos	18 puntos
TOTAL	96.76 puntos	85.32 puntos


MSc. LORENA CASTRO
 Asesora de Mantenimiento



Superintendencia
Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 6538484219588659

Generado el 16 de octubre de 2025 a las 17:20:48

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
01/10/2025	\$3,923.55
02/10/2025	\$3,890.00
03/10/2025	\$3,897.64
04/10/2025	\$3,874.18
05/10/2025	\$3,874.18
06/10/2025	\$3,874.18
07/10/2025	\$3,853.19
08/10/2025	\$3,867.54

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
09/10/2025	\$3,879.80
10/10/2025	\$3,894.99
11/10/2025	\$3,913.24
12/10/2025	\$3,913.24
13/10/2025	\$3,913.24
14/10/2025	\$3,913.24
15/10/2025	\$3,933.31
16/10/2025	\$3,902.16

Expedida en Bogotá, D.C el jueves 16 de octubre de 2025

Superintendencia Financiera de Colombia
Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Firma Mecánica
6538484219588659

FRANCISCO JAVIER DUQUE SANDOVAL
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."



Inicio



Nuevo



Abrir

Cuenta

Información de usuario

lorana castro
loranac243@gmail.com

Cambiar correo

Cambiar contraseña

Privacidad de la cuenta

Administración de configuración

Fondo de Office:

Widescreen

Tema de Office:

Colorful

Servicios conectados:

OneDrive: Personal

loranac243@gmail.com

Asignar un servicio

Información de producto

Producto activado

Microsoft Office Project Professional 2021

Este producto contiene

Cambiar licencia



Ordenar la actualización



Acerca de Project

Más información sobre Project, soporte técnico, id. del producto y copyright.

Versión 2509 (compilación 19231.20194, Hotfix 410 y siguientes)

Cuenta

Opciones

Subida de las imágenes

Q Buscar

328 6 m. Q
20/10/2025

[Handwritten signature]

